Proces pripravy investicniho projektu

FAZE EKONOMICKO - PRAVNI PROCES

Identifikace potieb
Analyza potreb,
- 1 strategicky plan, akéni plan,
v vize

Identifikace projektu
Vytvoreni projektového zaméru

Posouzeni proveditelnosti
Studie proveditelnosti, cost Benefit analyza,
vyhodnoceni moznosti financovani projektu,
trzni konzultace

Detailni pfiprava projektu
Zadavaci a smluvni dokumentace,
trZzni konzultace s dodavateli / investory

Vybér dodavatele
Zadavaci fizeni dle ZZVZ*, vybér vitézné nabidky,
podpis smlouvy

Monitoring a fizeni smlouvy
Projektové fizeni, zmény, viceprace

Provoz
Monitoring plnéni kvality, facility managment

Zdroj: ARI, CzechInvest

* Zakon o zadavani verejnych zakazek (zakon €.134/2016 Sb.)

TECHNICKO - INZENYRSKY PROCES

OvéFeni moZnosti tizemi
Vyhledavaci studie lokalit, analyza rozvojového

potencialu uzemi, technicka due diligence lokality,
zména Uzemniho planu

Pfedprojektova pfiprava
Objemova studie,
architektonicka studie/soutéz,
majetkopravni posouzeni, investicni zameér

Projektova dokumentace - prvni stupeii
Projektova dokumentace pro umisténi stavby,
dokumentace EIA,
majetkopravni priprava, inzenyring

Projektova dokumentace - druhy stupei
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni,
inzenyring,
vykup pozemk

Projektova dokumentace - tfeti stupeii
Tendrova dokumentace / dokumentace
pro provedeni stavby, vykaz vymer,
detailni rozpocet

Pfiprava lokality
Demoli¢ni vymeér,
zasady organizace vystavby

Vystavba
Realizace stavby, kolaudace, zahajeni provozu

Provoz

Provoz, sprava a Udrzba
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